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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

Информационно-аналитическая система «Капстрой» - инструмент организации 

единой информационной среды для всех участников строительства с целью 

мониторинга хода исполнения государственных программ строительства, 

капитального ремонта и реконструкции объектов социального назначения и 

жилищного строительства, финансируемых за счет средств бюджета. 

Система представляет собой комплекс программных продуктов, 

адаптированных для работы с WEB-интерфейсом на русском языке, предназначенных 

для выполнения задачи автоматизации процессов формирования и мониторинга 

исполнения государственной программы капитальных вложений и мониторинга 

состояния объектов капитального строительства, капитального ремонта и 

реконструкции. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цели: 

1. Формирование единого реестра объектов капитального строительства 

(реконструкции), формирование идентификационных номеров, используемых на всем 

протяжении жизненного цикла объекта; 

2.  Сокращение трудозатрат и времени обработки актов выполненных работ по 

форме КС-2 и КС-3 между субподрядчиком, генеральным подрядчиком, заказчиком-

застройщиком и другими участниками строительства, задействованными в процессе 

согласования и оплаты выполненных работ. Автоматизация процесса обработки 

документов подрядных организаций; 

3.  Повышение прозрачности формирования итоговой стоимости строительства, 

капитального ремонта и реконструкции объектов; 

4.  Сокращение трудозатрат на формирование отчетности; 

5.  Сокращение трудозатрат информационного взаимодействия заказчика-

застройщика с подрядными организациями; 

6.  Повышение оперативности и эффективности мониторинга информации о 

ходе исполнения государственной программы капитальных вложений. 

 

Решение направлено на решение следующих задач: 

1. Мониторинг и контроль процесса реализации программы; 

2.  Учет распределения финансовых ресурсов на реализацию программ; 

3.  Формирование единой базы данных объектов недвижимости, 

финансирование которых осуществлялось за счет бюджетных средств. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА  

 Полная и актуальная база объектов капитального строительства региона; 

 Единое информационное пространство для всех участников процесса 

строительства; 

 Максимальная цифровизация процессов, которые могут осуществляться без 

участия человека для повышения эффективности бизнес-процессов и 

снижения трудозатрат сотрудников; 

 Возможность интеграции системы с существующими программными 

решениями, информационными системами и базами данных в ведомстве; 

 Исполнение требований ПП РФ №1431 и 331 по ведению информационной 

модели объекта капитального строительства; 

 Гибкая настройка и разграничение прав пользователей с использованием 

ролевой модели распределения прав и полномочий для доступа к 

информационным ресурсам и выполнения определенных операций в 

системе без привлечения специальных служб. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ 

МОДУЛЬ ПАСПОРТИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

Модуль обеспечивает формирование единой базы данных по объектам 

строительства (реконструкции) и ремонта. Электронный паспорт объекта включает 

основные характеристики, показатели, сроки реализации этапов (ПИР, СМР, ввод в 

эксплуатацию), с ведением документальной базы и нормативно-справочной 

информации по объектам, а также подробной информации обо всех участниках 

процесса. 

Паспорт объекта содержит: 

 Общие сведения объекта – наименование объекта строительства, почтовый 

адрес, координаты, техническое состояние, отрасль и т.д.); 

 Основные технико-экономические показатели объекта (площадь застройки, 

площадь здания, вместимость, проектная мощность и т.д.); 

 Исходно-разрешительная, проектно-сметная, исполнительная, 

правоустанавливающая и организационно-распорядительная документация по 

объекту; 

 Плановая и фактическая стоимость объекта по видам затрат (ПИР, СМР, 

оборудование и т.д.) 

 Финансовая информация по объекту; 

 Информация об участниках процесса (заказчике (застройщике), генподрядчике, 

субподрядчиках, поставщиках и других участниках); 

 План - график работ с этапами, объемами и ответственными; фактическое 

исполнение работ; 

 Информация о земельном участке (координаты, площадь, кадастровый номер); 

 Фото и видеоархив объекта; 

 Отображение объекта и информации на карте. 

 

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАМИ 
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Подсистема обеспечивает возможность учета и ведения документации различных 

видов, а также систематизацию хранения документов с целью облегчения их поиска. 

Модуль также предоставляет следующие возможности: 

 Ведение справочника видов документов; 

 Ведение единого реестра всех документов, загруженных в Систему; 

 Ведение реестра документов в паспорте объекта капитальных вложений; 

 Хранение версий документов; 

 Загрузка файлов в карточку документа; 

 Хранение и отображение информации о пользователе, загрузившем, 

изменившем, удалившем документ; 

 Создание комплектов документов. 

 

МОДУЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММ 

Модуль обеспечивает работу с проектно-сметной документацией, 

государственными контрактами по объекту, лимитами финансирования по 

распорядительным документам и актами выполненных работ 

Модуль также предоставляет следующие возможности: 

 Внесение проектной документации и информации о сводно-сметном 

расчете; 

 Возможность выгрузки данных раздела «Сводно-сметный расчет» в 

печатную форму формата xls, соответствующую экранной форме (карточке) 

сводно-сметного расчета; 

 Загрузку смет и актов выполненных работ из сметных программных 

продуктов в формате eXtensible Markup Language (xml) с отображением таких 

данных, как: стоимость в базовых и текущих ценах, номер позиций, 

обоснование позиций, наименование позиций, единица измерения, 

заложенный объем по позиции, основная зарплата, эксплуатация машин, 

стоимость материалов, общая стоимость позиции, примененные 

коэффициенты, информация о сметной прибыли и накладных расходах от 

фонда оплаты труда, и составе затрат у позиции; 

 Копирование укрупненных смет между объектами капитальных вложений; 
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 Утверждение и дальнейшая фиксации смет (блокировка смет, в т.ч. 

множественная); 

 Формирование печатной формы локальных смет; 

 Учет государственных контрактов;  

 Визуализация информации о государственном контракте в паспорте 

объекта; 

 Возможность лицу, являющемуся генеральным подрядчиком и 

прописанному в государственном контракте, назначить на выполнение 

работ субподрядчика (субподрядчиков);  

 Контроль превышения суммарной стоимости актов над суммой 

государственного контракта по данному объекту; 

 Контроль крайнего срока загрузки актов по государственному контракту; 

 Внесение в Систему распорядительных документов выделения 

финансирования на объекты капитального строительства, капитального 

ремонта и реконструкции (ПКМ, РКМ); 

 Учет всех выделенных лимитов в паспорте объекта с отображением данных 

распорядительных документов; 

 Контроль превышения лимитов финансирования при сдаче выполненных 

работ: в виде проверки сумм проверенных и оплаченных актов 

выполненных работ, а также запрета на формирование формы КС-2 для 

дальнейшей оплаты; 

 Формирование и печать утвержденных форм КС-2, КС-3 3 по актам, 

прошедшим этапы проверки производственным и сметным отделом и 

обеспечивает хранение журналов учета выполненных работ по форме КС-6а 

 Возможность выставления замечаний к актам выполненных работ; 

 Расчет компенсации по актам выполненных работ; 

 Работу с дополнительными актами, с укрупненными сметами и актами.  

 

МОДУЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СТОРОННИМИ СИСТЕМАМИ 

Модуль обеспечивает выполнение следующих функций: 

 Приема и отправки данных из/в других(е) систем(ы); 

 Хранения и выгрузки логов интеграции; 
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 Ручной активации приемки и отправки данных из/в других(е) систем(ы). 

 

МОДУЛЬ МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ДЛЯ РАБОТЫ КУРАТОРОВ 

Модуль обеспечивает следующие функциональные возможности для 

сотрудников с ролью «Куратор»: 

 Проставлять фактическое выполнение по работам и фактический расход 

материалов в актах выполненных работ; 

 Загружать фотоматериалы с места строительства. 

 

МОДУЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Модуль предназначен для планирования по ОКВ работ по исполнению 

государственной программы капитальных вложений, формирования и распределения 

задач по запланированным работам и контроля выполнения задач в ходе исполнения 

государственной программы капитальных вложений по каждому объекту капитальных 

вложений. 

Модуль также предоставляет следующие возможности: 

 Ведение справочников (справочника работ, календари, шаблоны комплексных 

графиков); 

 Воздание иерархического графика работ; 

 Связывание работ графика по типу связи «Окончание-Начало»; 

 Расчет плановых дат и длительности выполнения работы;  

 Версионность графика работ; 

 Утверждение графика, отправка графика в архив; 

 Выгрузка графика в виде диаграммы Ганта для последующей печати; 

 Формирование реестра задач на основании утвержденных работ комплексного 

графика по объекту капитальных вложений; 

 Закрытие (выполнение) задачи по заданному условию; 

 Автоматическое закрытие задачи комплексного плана-графика на основании 

возникновения в Системе события, соответствующего условию закрытия задачи; 

 Добавление комментариев к задаче; 

 Распределение задач по объектам капитальных вложений между назначенными 

за объект ответственными лицами; 
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 Возможность множественного переназначения исполнителей задач. 

 

МОДУЛЬ РАБОЧЕЕ МЕСТО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Модуль предназначен для визуализации ключевых показателей исполнения 

программ капитальных вложений с использованием графических элементов (диаграмм 

и графиков).  

Модуль также предоставляет следующие возможности: 

 Отображение информации о периоде действия программ, выделенных на 

объекты лимитах, о суммах выполнения и финансирования, текущем состоянии 

актов выполненных работ, а также по основным показателям из паспорта 

объекта, фото и документации по объекту; 

 Отображение аналитической панели на основе показателей из модуля в 

мобильном приложении руководителя. 

 

МОДУЛЬ ЖУРНАЛИРОВАНИЕ  

Модуль предоставляет возможность регистрировать действия 

пользователей Системы.  

Журналируемые действия делятся на следующие категории: 

 Юридически значимые события – записи о совершении операций, 

изменяющих статус объектов Системы или влекущие иные последствия для 

участников административных процедур; 

 Системные события – операции, не связанные с изменением статуса 

участников процедур или с действиями над конкретным объектом Системы. 

 

МОДУЛЬ ЛИЧНЫЕ КАБИНЕТЫ 

Представляет собой выделенное рабочее пространство для отдельных ролей 

(сметчик, куратор, подрядчик и другие), которое обеспечит пользователям доступ к 

ограниченной специфичной для выполнения должностных обязанностей 

информации и набору выделенных функций. 
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МОДУЛЬ УЧЕТА ОБРАЩЕНИЙ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Модуль предназначен для сбора, хранения и обработки обращений 

пользователей в Системе (предложений, замечаний, вопросов по возможностям 

Системы).  

Модуль также предоставляет следующие возможности: 

 Ведение единого реестра заявок пользователей с возможностью печати реестра 

в формате .xls; 

 Прикрепление файлов к заявке при ее регистрации; 

 Отправки заявок с обращением на рассмотрение; 

 Учет ответов и комментариев к заявке; 

 Автоматическое фиксирование даты отправки и автора ответа и комментария. 

 

МОДУЛЬ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

Предназначен для управления функциями и пользователями Системы и 

обеспечивает следующими функциональными возможностями: 

 Ведение и разграничение прав пользователей; 

 Централизованное ведение классификаторов (справочников); 

 Информирование пользователей об обновлениях и изменениях в Системе; 

 Настройка прав доступа. 

 

 

 

 


